Groupe 3 : Ludothèque

7 juin 2022

http://

Chef de projet

Dates du projet 7 juin 2022 - 17 juin 2022

Avancée0%Tâches11Ressources3

diagramme de Gant

création du dépôt GitHub

mise en commun finale

Tâches

08/06/2022

08/06/2022

16/06/2022

2

Nom	Date de début	Date de fin	
liste des tâches	07/06/2022	07/06/2022	
schéma des tables	08/06/2022	08/06/2022	
création d'un squelette	08/06/2022	08/06/2022	
création des CRUD	09/06/2022	13/06/2022	
calcul moyenne des notes	14/06/2022	14/06/2022	
mise en avant des commentaires	15/06/2022	15/06/2022	
serveur web	08/06/2022	13/06/2022	
gestion des commentaires	14/06/2022	14/06/2022	

08/06/2022

08/06/2022

16/06/2022

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Thomas	Pas de rôle spécifique
Bastien	Pas de rôle spécifique
Tiphaine	Pas de rôle spécifique

3

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

